

СОГЛАСОВАНО (куратор)

УТВЕРЖДАЮ (представитель заказчика)

Андреев С. В.

Начальник департамента образования, культуры,
спорта и молодежной политики города Белгорода


(подпись)
М.П. 09 12 2011 г.
дата

Колесников А. А.
Начальник управления культуры
администрации города Белгорода


(подпись)
М.П. 09 12 2011 г.
дата


Паспорт проекта «Создание творческой лаборатории «Художники «пишут» книги»

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер _____

ПОДГОТОВИЛ
(инициатор)

Богомолова С. Б.
Заведующая
Пушкинской библиотекой – музеем


(подпись)
«12» 09 2011 г.
дата

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ
(руководитель проекта)

Тросина Л. В.
Директор муниципального бюджетного учреж-
дения культуры «Централизованная библио-
течная система города Белгорода»


(подпись)
М.П. 09 12 2011 г.
дата

Общие сведения о документе

Основание для составления документа:	постановление администрации города Белгорода от 01 октября 2012 года №195 «Об утверждении Положения об управлении проектами в администрации городского округа «Город Белгород»
Назначение документа:	регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта
Количество экземпляров и место хранения:	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя отраслевой экспертной комиссии по рассмотрению проектов
Содержание:	<ol style="list-style-type: none">1. Группа управления проектом2. Основание для открытия проекта3. Цель и результат проекта4. Ограничения проекта5. Критерии успешности и характеристики проекта
Изменения:	изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений

2. Группа управления проектом

Название организации	ФИО, должность, контактные данные представителя	Документ, подтверждающий полномочия в проекте
2.1. Заказчик: администрация города Белгорода	Представитель заказчика: Колесников Андрей Александрович, начальник управления культуры администрации города Белгорода	
2.2. Исполнитель: Пушкинская библиотека – музей муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Белгорода»	Руководитель проекта: Тросина Людмила Валентиновна, директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Белгорода»	
2.3. Координирующий орган: управление культуры администрации города Белгорода	Куратор проекта: Андреев Сергей Владимирович, начальник департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики города Белгорода	

3. Основание для открытия проекта

3.1. Направление Стратегии г. Белгорода до 2025 года	<p>План действий органов местного самоуправления города Белгорода на 2012-2016 годы.</p> <p>Разделы: инвестиции в человека, формирование городского солидарного сообщества как социальной корпорации.</p> <p>Цели: развитие духовного, культурного и интеллектуального потенциала населения города и формирование городского солидарного сообщества.</p> <p>Задачи: сохранение и развитие культурно-исторического наследия и формирование положительного имиджа (образа) города Белгорода.</p>
3.2. Формальное основание для открытия проекта (программа, поручение и т.п.)	<p>Распоряжение администрации города Белгорода от 04.05.2012 года № 1620 «Об утверждении перечня проектов по реализации вопросов местного значения городского округа «Город Белгород» на 2012 год»</p>
3.3. Инициативная заявка:	<p>Инициатор: Богомолова Светлана Борисовна - заведующая Пушкинской библиотекой – музеем</p> <p>Дата составления заявки: 12.09.2011 г.</p> <p>Регистрационный №: _____</p> <p>Дата регистрации: _____</p>

4. Цель и результат проекта

4.1. Цель проекта	Создание творческой лаборатории «Художники «пишут» книги» к 31.12.2013 года.
4.2. Способ достижения цели:	Проведение практик-семинаров (3) по проблемам книжного иллюстрирования; проведение выставок книжной иллюстрации (4)
4.3. Результаты проекта:	- издание каталога иллюстраций; - издание методических рекомендаций ведущих художников книжных иллюстраторов, преподавателей Московского государственного академического художественного института им. В. И. Сурикова - создание творческой лаборатории, анализ ее деятельности и определение перспектив развития
4.4. Требования к результатам проекта:	- повышение качества книжной иллюстрации, выполненной белгородскими художниками - повышение посещаемости музейных мероприятий на 30% (количество посетителей увеличивается на 5000 человек).
4.5. Пользователи результата проекта	Жители города Белгорода (365.9 тыс. человек).

5. Ограничения проекта

5.1. По бюджету

5.1.1. Общий бюджет проекта	240,0 тыс. руб.
5.1.2. Источники финансирования	
5.1.2.1. Собственные средства заказчика проекта	
5.1.2.2. Целевые финансирования, в т.ч.	
- Федеральный бюджет	
- Областной бюджет	240,0 тыс. руб.
- Местный бюджет	
5.1.2.3. Привлеченные средства:	
- кредиты банков	
- займы прочие (указать)	

5.2. По срокам

5.2.1. Дата утверждения плана управления проектом (дд.мм.гггг)	
5.2.2. Дата завершения проекта (дд.мм.гггг)	31.12.2013

5.3. Прочие ограничения

5.3.1. Земельный участок (наличие, местоположение, площадь, санитарная зона)	отсутствуют
5.3.2. Электроснабжение (наличие, мощность)	отсутствуют
5.3.3. Водоснабжение и канализация (наличие, объем)	отсутствуют
5.3.4. Газоснабжение (наличие, объем)	отсутствуют
5.3.5. Средства связи и интернет (количество телефонных линий, пропускная способность канала)	отсутствуют
5.3.6. Дороги (расположение к автомагистралям или транспортным развязкам)	отсутствуют
5.3.7. Процент ставки субсидирования (если имеется)	отсутствуют
5.3.8. Максимально допустимая ставка по кредиту (если имеется)	отсутствуют
5.3.9. Прочие ограничения (указать)	отсутствуют