

УТВЕРЖДАЮ:
(куратор)

Руководитель управления культуры
администрации города Белгорода

 _____ Л.В. Грекова

« ____ » _____ 20 ____ г.

УТВЕРЖДАЮ:

(председатель отраслевой экспертной комиссии
по рассмотрению проектов)

Заместитель главы администрации города по
внутренней и кадровой политике

 _____ О.И. Медведева

« ____ » _____ 20 ____ г.

План управления проектом

Организация мобильной площадки: **Лето с книгой**
Идентификационный номер **10084433**

ПОДГОТОВИЛ:
(руководитель проекта)

Директор муниципального бюджетного
учреждения культуры «Централизованная
библиотечная система города Белгорода»



_____ Т.А. Онацкая

_____ 20 ____ г.

Общие сведения о документе

Основание для составления документа:	постановление администрации города Белгорода от 01 октября 2012 года № 195 «Об утверждении Положения об управлении проектами в городском округе «Город Белгород»
Назначение документа:	детализация паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов
Количество экземпляров и место хранения:	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов
Содержание:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Календарный план-график работ по проекту 2. Бюджет проекта 3. Участие области в реализации проекта 4. Риски проекта 5. Команда проекта 6. Планирование коммуникаций 7. Заинтересованные лица, инвесторы
Изменения:	изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений

1. Календарный план-график работ по проекту

Код работы/процесса		Название работы/процесса	Длительность, дни	Дата начала	Дата окончания (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение	ФИО ответственного исполнителя
Код	тип (Р/П)						
1	Р	Составление и утверждение сводной программы мероприятий для мобильных площадок «Читающая набережная», «Читающий бульвар»	17	03.05.18	28.05.18	Программа мероприятий	Онацкая Т.А
2	Р	Проведение PR-кампании по продвижению проекта в СМИ, социальных сетях, на сайтах учреждений города Белгорода	75	18.05.18	31.08.18	-	Мишенина В.Н.
2.1	Р	Подготовка медиа-плана по продвижению проекта	6	24.05.18	31.05.18	План	Курченко Е.В
2.2	Р	Организация и обзор публикаций в СМИ о проекте	7	23.08.18	31.08.18	Обзор копии публикаций	Курченко Е.В.
2.3	Р	Создание группы «Читающая набережная» по продвижению проекта в социальных сетях «Вконтакте», «Facebook», «Одноклассники»	2	18.05.18	21.05.18	скриншот	Мишенина В.Н.
2.5	Р	Разработка дизайн - макета фирменного стиля мобильной площадки	17	03.05.18	28.05.18	-	Лаза К.Н.
2.5.1	Р	Разработка фирменного логотипа мобильной площадки	6	03.05.18	11.05.18	Макет логотипа	Лаза К.Н.
2.5.2	Р	Разработка макета афиш мероприятий в рамках проекта	5	14.05.18	18.05.18	Макет афиш	Лаза К.Н.
2.6	Р	Подготовка и издание рекламных, информационных материалов	6	21.05.18	28.05.18	Листовки, флаеры	Лаза К.Н
3	Р	Подготовка и организация тематических зон на постоянно действующих мобильных площадках	9	21.05.18	31.05.18	-	Онацкая Т.А
3.1	Р	Оформление тематического арт-объекта «Литературная скамейка»	9	21.05.18	31.05.18	Тематический список	Курченко Е.В
3.2	Р	Организация тематической фотозоны	9	21.05.18	31.05.18	Тематический список	Мишенина В.Н

3.3	Р	Организация зоны быстрого портрета и ак-вагрима	9	21.05.18	31.05.18	Список участников	Мишенина В.Н
3.4	Р	Организация и проведение мастер-классов	9	21.05.18	31.05.18	Тематический список	Лаза К.Н
3.5	Р	Организация кинопоказа детских фильмов, мультфильмов на мультимедийном экране на набережной	9	21.05.18	31.05.18	Тематический список	Мишенина В.Н.
4	Р	Организация и проведение праздника открытия летних чтений «Детство – маленькая страна» (открытие мобильных площадок)	8	24.05.18	01.06.18	-	Онацкая Т.А
4.1	Р	Подготовка и написание сценария праздника летних чтений	4	24.05.18	29.05.18	Сценарий	Мишенина В.Н
4.2	Р	Организация участия Белгородских писателей и выступления творческих коллективов	3	28.05.18	30.05.18	Список участников	Набоков Ю.А
4.3	Р	Проведение праздника открытия летних чтений «Детство – маленькая страна»	1	01.06.18	01.06.18	Информация о проведении, фотоотчет	Мишенина В.Н
5	Р	Организация и проведение цикла мероприятий на мобильной площадке «Читающая набережная»	72	24.05.18	03.09.18	-	Онацкая Т.А
5.1	Р	Организация и проведение тематического мероприятия, посвященного началу летних каникул	6	25.05.18	03.06.18	Отчет о проведении мероприятия	Мишенина В.Н.
5.2	Р	Организация и проведение игровой программы, посвященной началу летних каникул	6	25.05.18	03.06.18	Сценарий программы, фотоотчет	Набоков Ю.А.
5.3	Р	Оформление литературного квилта «Книга – это...» или «Прочитай, не пожалеешь»	3	30.05.18	03.06.18	фотоотчет	Курченко Е.В.
5.4	Р	Подготовка и проведение тематического мероприятия, посвященного всемирному дню охраны окружающей среды	7	04.06.18	09.06.2018	Отчет о проведении мероприятия	Мишенина В.Н.
5.5	Р	Организация и проведение тематической викторины по охране окружающей среды	3	07.06.18	09.06.2018	Список вопросов викторины, фотоотчет	Набоков Ю.А.
5.6	Р	Тематическое мероприятие, посвященное Пушкинскому дню России	9	04.06.18	18.06.18	Отчет о проведении мероприятия	Северина С.А.

5.7	Р	Организация и проведение конкурса «Угадай книгу», посвященного Пушкинскому дню России	9	04.06.18	18.06.18	Библиографический список, фотоотчет	Мишенина В.Н.
5.8	Р	Организация и проведение квеста «По сказкам», посвященного Пушкинскому дню России	9	04.06.18	18.06.18	Сценарий квеста, фотоотчет	Дегтярева В.М.
5.9	Р	Тематическое мероприятие, посвященное литературе по искусству	9	13.06.2018	25.06.2018	Отчет о проведении мероприятия	Онацкая Т.А.
5.10	Р	Организация и проведение выставки детских рисунков	9	13.06.2018	25.06.2018	фотоотчет	Набоков Ю.А.
5.11	Р	Организация и проведение выставки мастеров декоративно-прикладного творчества	9	13.06.2018	25.06.2018	фотоотчет	Мишенина В.Н.
5.12	Р	Тематическое мероприятие, посвященное жанру фантастики	6	25.06.18	02.07.18	Отчет о проведении мероприятия	Мишенина В.Н.
5.13	Р	Организация и проведение тематической викторины (жанр фантастики)	6	25.06.18	02.07.18	Список вопросов викторины, фотоотчет	Набоков Ю.А.
5.14	Р	Подготовка и организация конкурса рисунков на асфальте	6	25.06.18	02.07.18	фотоотчет	Мишенина В.Н.
6	Р	Тематическое мероприятие, посвященное Году детского чтения. Организация и проведение флешмоба «Я читаю, ты читаешь, мы читаем»	7	28.06.18	09.07.18	Отчет о проведении мероприятия	Мишенина В.Н.
7	Р	Тематическое мероприятие, посвященное приключенческой литературе	11	02.07.2018	16.07.2018	Отчет о проведении мероприятия	Онацкая Т.А.
8	Р	Организация квеста «Пиратские приключения», посвященного приключенческой литературе	11	02.07.2018	16.07.2018	сценарий, фотоотчет	Набоков Ю.А.
9	Р	Организация и проведение игровой программы, посвященной приключенческой литературе	11	02.07.2018	16.07.2018	сценарий, фотоотчет	Набоков Ю.А.

10	Р	Тематическое мероприятие, посвященное Всемирному Дню фотографа	6	16.07.18	23.07.18	Отчет о проведении мероприятия	Онацкая Т.А.
11	Р	Организация и проведение фотосушки детских рисунков	6	16.07.18	23.07.18	фотоотчет	Мишенина В.Н.
12	Р	Тематическое мероприятие, посвященное русской поэзии	6	23.07.2018	01.08.2018	Отчет о проведении мероприятия	Онацкая Т.А.
13	Р	Организация и проведение акции «Любимые строки поэтов»	6	23.07.2018	01.08.2018	фотоотчет	Мишенина В.Н.
14	Р	Организация и проведения конкурса чтения стихов любимых авторов	6	23.07.2018	01.08.2018	фотоотчет	Набоков Ю.А
15	Р	Тематическое мероприятие, посвященное Дню города	11	23.07.18	06.08.18	Отчет о проведении мероприятия	Северинова С.А
16	Р	Организация и проведение пешеходных экскурсий	11	23.07.18	06.08.18	маршрут, фотоотчет	Коровина О.В.
17	Р	Организация и проведение краеведческого квеста	11	23.07.18	06.08.18	сценарий, фотоотчет	Дегтярева В.М.
18	Р	Тематическое мероприятие, посвященное русским народным сказкам	6	06.08.18	13.08.18	Отчет о проведении мероприятия	Онацкая Т.А.
19	Р	Организация и проведение конкурса «Угадай книгу», посвященного русским народным сказкам	6	06.08.2018	13.08.2018	Библиографический список, фотоотчет	Мишенина В.Н
20	Р	Организация и проведение конкурсно-игровой программы, посвященной русским народным сказкам	6	06.08.2018	13.08.2018	сценарий, фотоотчет	Набоков Ю.А
21	Р	Тематическое мероприятие, посвященное здоровому образу жизни	8	09.08.18	20.08.18	Отчет о проведении мероприятия	Онацкая Т.А.
22	Р	Организация и проведение спортивных соревнований для детей и подростков	8	09.08.18	20.08.18	Перечень спортивных игр, фотоотчет	Набоков Ю.А.
23	Р	Организация и проведение спортивной разминки с тренером фитнес центра	8	09.08.18	20.08.18	фотоотчет	Курченко Е.В
24	Р	Тематическое мероприятие, посвященное Году детского чтения	7	17.08.18	27.08.18	Отчет о проведении	Мишенина В.Н.

						мероприятия	
25	Р	Организация и проведение цикла мероприятий на постоянно действующей мобильной площадке «Читающий бульвар»	72	24.05.18	03.09.18	-	Кононенко С.М.
25.1	Р	Тематическое мероприятие, посвященное Пушкинскому дню России	8	31.05.18	09.06.2018	Отчет о проведении мероприятия	Кононенко С.М.
25.2	Р	Организация и проведение литературного поединка по произведениям А.С. Пушкина	8	31.05.18	09.06.2018	Библиографический список, фотоотчет	Подлужная Н. И
26	Р	Тематическое мероприятие, посвященное Чемпионату мира по футболу 2018	8	08.06.18	18.06.2018	Отчет о проведении мероприятия	Кононенко С.М.
27	Р	Организация и проведение тематической викторины	8	08.06.18	18.06.2018	Вопросы викторины, фотоотчет	Кононенко С.М.
28	Р	Тематическое мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби	6	18.06.18	25.06.2018	Отчет о проведении мероприятия	Кононенко С.М.
29	Р	Час памяти «Июньский рассвет сорок первого года»	6	18.06.18	25.06.2018	сценарий, фотоотчет	Бакулина А. А.
30	Р	Тематическое мероприятие, посвященное Году детского чтения	6	25.06.18	02.07.2018	Отчет о проведении мероприятия	Кононенко С.М
31	Р	Организация и проведение акции «Ростомер «Растем с книгой»	6	25.06.18	02.07.2018	фотоотчет	Подлужная Н. И
32	Р	Тематическое мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности	8	28.06.18	09.07.2018	Отчет о проведении мероприятия	Кононенко С.М
33	Р	Организация и проведение часа семейного чтения	8	28.06.18	09.07.2018	сценарий, фотоотчет	Бакулина А. А
34	Р	Организация и проведение блиц-опроса с видеочамерой «В моей семье читают»	8	28.06.18	09.07.2018	Ссылка на размещенное видео	Машкова Н.Д.
35	Р	Тематическое мероприятие, посвященное чтению на отдыхе «Книжный набор отпускника»	6	09.07.18	16.07.2018	Отчет о проведении мероприятия	Кононенко С.М.
36	Р	Фотоконкурс «Мой портрет с любимой книгой»	6	09.07.18	16.07.2018	фотоотчет	Машкова Н.Д.
37	Р	Библиочемпионат по чтению книг	6	09.07.18	16.07.2018	фотоотчет	Кононенко С.М

38	Р	Тематическое мероприятие, посвящённое году активизации туристического взаимодействия между Россией и Индией	7	13.07.18	23.07.2018	Отчет о проведении мероприятия	Кононенко С.М.
39	Р	Организация и проведение тематической викторины, посвящённой году активизации туристического взаимодействия между Россией и Индией	7	13.07.18	23.07.2018	Вопросы викторины, фотоотчет	Машкова Н.Д.
40	Р	Тематическое мероприятие, посвящённое Году Японии в России и России в Японии	6	20.07.18	30.07.2018	Отчет о проведении мероприятия	Кононенко С.М.
41	Р	Организация и проведение тематической викторины, посвящённое Году Японии в России и России в Японии	6	20.07.18	30.07.2018	Вопросы викторины, фотоотчет	Машкова Н.Д.
42	Р	Тематическое мероприятие, посвященное Дню города	6	30.07.18	06.08.2018	Отчет о проведении мероприятия	Кононенко С.М.
43	Р	Организация и проведение тематической викторины, посвященное Дню города	6	30.07.18	06.08.2018	вопросы, фотоотчет	Машкова Н.Д.
44	Р	Тематическое мероприятие, посвященное детскому творчеству	7	03.08.18	13.08.2018	Отчет о проведении мероприятия	Кононенко С.М.
45	Р	Организация и проведение часа детского творчества	7	03.08.18	13.08.2018	фотоотчет	Бакулина А. А
46	Р	Тематическое мероприятие, посвящённое русским традициям	6	13.08.18	20.08.2018	Отчет о проведении мероприятия	Кононенко С.М
47	Р	Организация и проведение презентации выставки советских открыток.	6	13.08.18	20.08.2018	фотоотчет	Бакулина А. А
48	Р	Тематическое мероприятие, посвящённое современной литературе для молодежи	6	20.08.18	27.08.2018	Отчет о проведении мероприятия	Кононенко С.М
49	Р	Организация и проведение праздника, посвященного Дню знаний (закрытие сезона)	10	20.08.18	01.09.18	-	Кононенко С.М
49.1	Р	Подготовка и написание сценария праздника	4	20.08.18	24.09.18	Сценарий	Бакулина А. А
49.2	Р	Организация участия выступления Белгородских писателей и творческих коллективов	4	27.08.18	30.08.18	Список участников	Набоков Ю.А
49.3	Р	Проведение праздника, посвященного Дню знаний (закрытие сезона)	1	1.08.18	1.08.18	Отчет о проведении	Кононенко С.М

						мероприятия фотоотчет	
50	Р	Подготовка информационной справки о проведении цикла мероприятий на мобильных площадках	3	30.08.18	03.09.18	Справка	Онацкая Т.А.
И т о г о:			86	03.05.18	03.09.18		

Код работы (Р)/ процесса		Название работы/процесса	Сумма, тыс. руб.	Бюджетные источники финансирования			Внебюджетные источники финансирования		
49.1	Р	Подготовка и написание сценария праздника	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49.2	Р	Организация участия выступления Белгородских писателей и творческих коллективов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49.3	Р	Проведение праздника, посвященного Дню знаний (закрытие сезона)	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0
50	Р	Подготовка информационной справки о проведении цикла мероприятий на мобильных площадках	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого:			15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0

Источник бюджетных средств – бюджет городского округа Город Белгород

Источник внебюджетных средства – средства от платных услуг и организаций-спонсоров

4. Риски проекта

№ п/п	Наименование риска проекта	Ожидаемые последствия наступления риска	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1	Неблагоприятные погодные условия	Не проведение мероприятий в плановые сроки	Подготовка и поиск помещения для проведения мероприятий календарного плана проекта перенос сроков проведения мероприятий	Онацкая Т.А.	Проведения мероприятий в подготовленном помещении в установленный срок
2	Низкий уровень активности населения в реализации проекта	Не достижение цели проекта в полном объеме	Активизация работы по продвижение проекта в социальных сетях, на сайтах муниципальных учреждений города Белгорода	Онацкая Т.А.	Риск минимален. Привлечь и заинтересовать жителей города проводящих свой досуг на площадках

5. Команда проекта

№ п/п	ФИО, должность и основное место работы	Ранг в области проектного управления	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1	Грекова Людмила Васильевна, руководитель управления культуры администрации города Белгорода	Проектный менеджер 3 класса	Куратор проекта	
2	Онацкая Татьяна Анатольевна, директор МБУК «Централизованная библиотечная система города Белгорода»	-	Руководитель проекта	
3	Горбатовская С.М., заместитель руководителя управления культуры, начальник отдела по охране памятников истории и культуры, музейной и информационно-библиотечной деятельности	Проектный менеджер 4 класса	Администратор проекта	
4	Бардакова Юлия Анатольевна, главный специалист отдела музыкально-эстетического образования и досуговой работы	Проектный специалист 4 класса	Оператор мониторинга проекта	
5	Мишенина Виктория Николаевна, заведующий отдела рекламы и культурно-досуговой работы центральной городской библиотеки им. Н. Островского МБУК «Централизованная библиотечная система города Белгорода»	-	члены рабочей группы	
6	Курченко Елена Владимировна, главный библиотекарь отдела рекламы и культурно-досуговой работы центральной городской библиотеки им. Н. Островского МБУК «Централизованная библиотечная система города Белгорода»	-	члены рабочей группы	
7	Набоков Андрей Юрьевич, менеджер по культурно-досуговой деятельности отдела рекламы и культурно-досуговой работы центральной городской библиотеки им. Н. Островского МБУК «Централизованная библиотечная система города Бел-	-	члены рабочей группы	

	города»			
8	Лаза Ксения Николаевна, ведущий художник оформитель отдела рекламы и культурно-досуговой работы центральной городской библиотеки им. Н. Островского МБУК «Централизованная библиотечная система города Белгорода»	-	члены рабочей группы	
9	Северина Светлана Анатольевна, заведующий Пушкинской библиотекой-музеем МБУК «Централизованная библиотечная система города Белгорода»	-	члены рабочей группы	
10	Дегтярева Виктория Михайловна методист по музейно-образовательной деятельности Пушкинской библиотеки-музея МБУК «Централизованная библиотечная система города Белгорода»	-	члены рабочей группы	
11	Коровина Ольга Вячеславовна научный сотрудник Пушкинской библиотеки-музея МБУК «Централизованная библиотечная система города Белгорода»	-	члены рабочей группы	
12	Кононенко Светлана Михайловна заведующий библиотекой-филиалом №6 МБУК «Централизованная библиотечная система города Белгорода»	-	члены рабочей группы	
13	Бакулина Ангелина Андреевна библиотекарь библиотекой-филиалом №6 МБУК «Централизованная библиотечная система города Белгорода»	-	члены рабочей группы	
14	Подлужная Наталья Ивановна библиотекарь библиотекой-филиалом №6 МБУК «Централизованная библиотечная система города Белгорода»	-	члены рабочей группы	
15	Машкова Наталья Дмитриевна библиотекарь библиотекой-филиалом №6 МБУК «Централизованная библиотечная система города Белгорода»	-	члены рабочей группы	

6. Планирование коммуникаций

№ п/п	Какая информация передается	Кто передает информацию	Кому передается информация	Когда передает информацию	Как передается информация
1.	Статус проекта	Руководитель проекта	Представителю заказчика, куратору	Еженедельно (понедельник)	Электронная почта
2.	Обмен информацией о текущем состоянии проекта	Администратор проекта	Участникам проекта	Еженедельно (пятница)	Телефонная связь, электронная почта
3.	Документы и информация по проекту	Ответственный по направлению	Администратору проекта и адресатам	Не позже сроков плана-графика	Электронная почта
4.	О выполнении работы или процесса	Администратор проекта	Руководителю проекта, оператору мониторинга	Не позже дня окончания работы по плану управления	Электронная почта
5.	Отчет о выполнении блока работ	Администратор проекта	Группе управления, оператору мониторинга	Согласно срокам плана управления	Письменный отчет, электронная почта
6.	Ведомость изменений	Администратор проекта	Группе управления, оператору мониторинга	По поручению руководителя проекта	Письменный отчет, электронная почта
7.	Мониторинг реализации проекта	Оператор мониторинга	В проектный офис	В день поступления информации	АИС «Проектное управление»
8.	Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту	Администратор проекта, ответственное лицо по направлению	Руководителю проекта	В день поступления информации	Телефонная связь
9.	Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту	Руководитель проекта	Куратору	В день поступления информации (незамедлительно)	Телефонная связь, электронная почта
10.	Информация о неустранимом отклонении по проекту	Руководитель проекта	Куратору	В день поступления информации	Совещание
11.	Обмен опытом, текущие вопросы	Руководитель проекта	Рабочей группе и приглашенным	Не реже 1 раз в квартал	Совещание
12.	Приглашения на совещания	Администратор проекта	Участникам совещания	В день поступления информации	Телефонная связь, электронная почта
13.	Передача поручений, протоколов, документов	Администратор проекта	Адресатам	В день поступления информации (незамедлительно)	Телефонная связь, электронная почта
14.	Подведение итогов	Руководитель проекта	Куратору	По окончании проекта	Совещание