

УТВЕРЖДАЮ:  
(куратор)

Руководитель управления культуры  
администрации города Белгорода

 \_\_\_\_\_ Л.В. Грекова

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

УТВЕРЖДАЮ:

(председатель отраслевой экспертной комиссии  
по рассмотрению проектов)

Заместитель главы администрации города по  
внутренней и кадровой политике

 \_\_\_\_\_ О.И. Медведева

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

## Паспорт проекта

**Организация мобильной площадки: Лето с книгой**

Идентификационный номер 10084433

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:  
(руководитель проекта)

Директор муниципального бюджетного  
учреждения культуры «Централизованная  
библиотечная система города Белгорода»



\_\_\_\_\_ Т.А. Онацкая

\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

### Общие сведения о документе

<b>Основание для составления документа:</b>	постановление администрации города Белгорода от 01 октября 2012 года № 195 «Об утверждении Положения об управлении проектами в городском округе «Город Белгород»
<b>Назначение документа:</b>	регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта
<b>Количество экземпляров и место хранения:</b>	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов
<b>Содержание:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Группа управления проектом</li><li>2. Основание для открытия проекта</li><li>3. Цель и результат проекта</li><li>4. Ограничения проекта</li><li>5. Критерии оценки и характеристика проекта</li></ol>
<b>Изменения:</b>	изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений

## 1. Группа управления проектом<sup>1</sup>

Название организации	ФИО, должность, контактные данные представителя	Наименование и реквизиты документа, подтверждающего участие представителя в проекте
<p><b>Координирующий орган:</b> Управление культуры администрации города Белгорода Телефон: 32-15-98 Адрес: 308000, г. Белгород, Гражданский проспект, 61-А E-mail: ukagb@narod.ru</p>	<p><b>Куратор проекта:</b> Грекова Людмила Васильевна, руководитель управления культуры администрации города Белгорода</p> <p>Телефон: 32-15-98 Адрес: г. Белгород, Гражданский пр., 61-А E-mail: ukagb@narod.ru</p>	<p>от «__» _____ 20__ г. № _____</p>
<p><b>Исполнитель:</b> Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система города Белгорода»</p> <p>Телефон: 34-75-51 Адрес: г. Белгород, ул. Н. Островского, 14 E-mail: cbs@cbs-belgorod.ru</p>	<p><b>Руководитель проекта:</b> Онацкая Татьяна Анатольевна, директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Белгорода»</p> <p>Телефон: 34-75-51 Адрес: г. Белгород, ул. Н. Островского, 14 E-mail: cbs@cbs-belgorod.ru»</p>	<p>от «__» _____ 20__ г. № _____</p>

## 2. Основание для открытия проекта

2.1. <b>Направление Стратегии развития города Белгорода и Плана действий органов местного самоуправления города Белгорода:</b>	Направление 2: Инвестиции в человека. Цель 5. «Развитие духовного, культурного и интеллектуального потенциала населения города» Задача 4 «Развитие информационно-образовательной сети»
2.2. <b>Индикатор (показатель) реализации Стратегии развития города Белгорода и Плана действий органов местного самоуправления города Белгорода:</b>	Количество посещений (в том числе виртуальных) муниципальных библиотек на 1000 человек населения
2.3. <b>Наименование муниципальной программы городского округа «город Белгород»</b>	«Развитие культуры и искусства городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы», утвержденная постановлением администрации города Белгорода от 06.11.2015 г. № 220
2.4. <b>Наименование подпрограммы муниципальной программы городского округа «город Белгород»</b>	Подпрограмма 3. «Развитие муниципальных библиотек города Белгорода»
2.5. <b>Сведения об инициации проекта</b>	<b>Инициатор</b> (ФИО, должность и контактные данные): Грекова Людмила Васильевна, руководитель управления культуры администрации города Белгорода Телефон: 32-15-98 Адрес: г. Белгород, Гражданский пр., 61-А E-mail: ukagb@narodru  <b>Дата регистрации: 08.06.2018г.</b>  <b>Формальное основание для открытия проекта:</b> План основных мероприятий, проводимых в рамках года детского чтения, на территории Белгородской области, утвержденный от 5 февраля 2018 года N 52-рп.

### 3. Цель и результат проекта

3.1. Измеримая цель проекта:	Формирование интереса к книге и привлечение к чтению на открытых площадках не менее 4000 жителей города Белгорода к сентябрю 2018г.	
3.2. Способ достижения цели:	Проведение в летний период тематических мероприятий на двух открытых площадках города	
3.3. Результат проекта:	<b>Результат:</b>	<b>Вид подтверждения:</b>
	Организационное функционирование в летний период двух мобильных площадок	Информационный отчет о работе
3.4. Требования к результату проекта:	<b>Требование:</b>	<b>Вид подтверждения:</b>
	Утверждение сводной программы мероприятий для мобильных площадок «Читающая набережная», «Читающий бульвар»	Программа
	Созданы группы «Читающая набережная» в социальных сетях «Вконтакте», «Facebook», «Одноклассники»	Скриншот
	Разработка дизайн - макета фирменного стиля проекта: - Разработка фирменного логотипа; - Разработка макета афиш мероприятий в рамках проекта не менее 27 афиш; - Издание рекламных, информационных материалов не менее 120 штук	Макет логотипа  Макет афиш Листовки, флаеры
	Подготовка и организация тематических зон на постоянно действующих мобильных площадках: - Оформление тематического арт-объекта «Литературная скамейка» (1 раз в неделю, не менее 27 книжных выставок); - Организация тематической фотозоны (1 раз в неделю) не менее 27 фотозон;	Тематический список, Список участников, фотоотчет

	<p>вагрима (1 раз в месяц) не менее 3-х раз;  - Организация и проведение мастер-классов (1 раз в неделю) не менее 27 мастер-классов</p>	
	<p>Организация и проведение цикла мероприятий на мобильной площадке «Читающая набережная» (каждую субботу) не менее 12 мероприятий: 4 игровые программы; 2 викторины, 5 конкурсов, 2 выставки детских рисунков, 2 акции, 1 экскурсия.</p>	<p>Отчет о проведении мероприятия  фотоотчет</p>
	<p>Организация и проведение цикла мероприятий на мобильной площадке «Читающий бульвар» (каждый четверг) не менее 12 мероприятий: 3 конкурса, 4 тематические викторины, 3 информационных часа, 1 блиц-опрос, 1 акция</p>	<p>Отчет о проведении мероприятия  фотоотчет</p>
<p><b>3.5. Пользователи результатом проекта:</b></p>	<p>Жители города Белгорода</p>	

#### 4. Ограничения проекта

<b>БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):</b>	
Целевое бюджетное финансирование:	
- федеральный бюджет:	
- областной бюджет:	
- местный бюджет:	
Внебюджетные источники финансирования:	
- средства хозяйствующего субъекта:	15,0
- заемные средства:	
- прочие (спонсоров):	
<b>Общий бюджет проекта:</b>	<b>15,0</b>
<b>СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.)</b>	
Дата начала проекта (план):	03.05.2018
Дата завершения проекта (план):	03.09.2018

## 5. Критерии оценки и характеристика проекта

<b>КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА</b>	
<b>Наименование критерия</b>	<b>Показатель</b>
Отклонение по бюджету (п.4)	Превышение на не более 2,5 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует <b>15%</b> успешности проекта
Отклонение по срокам (п. 4):	Превышение на не более 30 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует <b>15%</b> успешности проекта
Достижение результата проекта (п. 3.3.):	Наличие результата проекта соответствует <b>55%</b> успешности проекта
Соблюдение требований к результату проекта (п. 3.4.):	Выполнение всех требований к результату проекта соответствует <b>15%</b> успешности проекта
<b>ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА</b>	
Территория реализации проекта	город Белгород
Уровень сложности проекта	начальный
Тип проекта	социальный