

УТВЕРЖДАЮ:

(куратор)

Начальник управления культуры администрации  
города Белгорода  
(должность)



(подпись) / Колесников А.А. /  
(ФИО)

М.П.

20 14 г.

УТВЕРЖДАЮ:

(председатель отраслевой экспертной комиссии  
по рассмотрению проектов при департаменте  
(комитете)

(должность)  
/ \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (ФИО)  
М.П.  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

## Паспорт проекта

Создание интеллектуально-коммуникативного центра  
«Деловая библиотека»

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер \_\_\_\_\_

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:

(руководитель проекта)

Директор МБУК «Централизованная  
библиотечная система города Белгорода»  
(должность)

(подпись) / Гросина Л.В. /  
(ФИО)

М.П.

« 14 » \_\_\_\_\_ 20 14 г.



### Общие сведения о документе

<b>Основание для составления документа:</b>	Постановление администрации города Белгорода от 01 октября 2012 года №195 «Об утверждении Положения об управлении проектами в администрации городского округа «Город Белгород»
<b>Назначение документа:</b>	регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта
<b>Количество экземпляров и место хранения:</b>	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя отраслевой экспертной комиссии по рассмотрению проектов
<b>Содержание:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Группа управления проектом</li><li>2. Основание для открытия проекта</li><li>3. Цель и результат проекта</li><li>4. Ограничения проекта</li><li>5. Критерии успешности и характеристики проекта</li></ol>
<b>Изменения:</b>	изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений

### 1. Группа управления проектом

Название и реквизиты организации	ФИО, должность, контактные данные представителя	Наименование и реквизиты документа, подтверждающего участие представителя в проекте
<p><b>Координирующий орган:</b> «Управление культуры администрации города Белгорода»</p> <p>Телефон: 32-15-98            Адрес: г. Белгород, Гражданский пр., 61-А            E-mail: <a href="mailto:UKAGB@NAROD.RU">UKAGB@NAROD.RU</a></p>	<p><b>Куратор проекта:</b> Колесников Андрей Александрович, начальник управления культуры администрации г. Белгорода</p> <p>Телефон: 32-82-72            Адрес: г. Белгород, Гражданский пр., 61-А            E-mail: <a href="mailto:UKAGB@NAROD.RU">UKAGB@NAROD.RU</a></p>	<p>_____</p> <p>_____</p> <p>от «__» _____ 20__ г. № _____</p>
<p><b>Исполнитель:</b>            «Модельная деловая библиотека-филиал № 6 муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Белгорода»</p> <p>Телефон: 32-68-81            Адрес: г. Белгород, Народный бульвар, 52-А            E-mail: <a href="mailto:delovayacbs@yandex.ru">delovayacbs@yandex.ru</a></p>	<p><b>Руководитель проекта:</b> Тросина Людмила Валентиновна, директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Белгорода»</p> <p>Телефон: 34-75-51            Адрес: г. Белгород, ул. Н. Островского, 14            E-mail: <a href="mailto:cbs-director@yandex.ru">cbs-director@yandex.ru</a></p>	<p>_____</p> <p>_____</p> <p>от «__» _____ 20__ г. № _____</p>



## 2. Основание для открытия проекта

<b>2.1. Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области и Плана действий органов местного самоуправления города Белгорода на 2012-2016 годы.</b>	План действия органов местного самоуправления города Белгорода на 2012 - 2016 годы. <b>Направление 2:</b> Инвестиции в человека <b>Цель 4.</b> Развитие духовного, культурного и интеллектуального потенциала населения города. <b>Задача 3.</b> Развитие информационно-образовательной сети.
<b>2.2. Индикатор (показатель) реализации Стратегии развития города Белгорода и Плана действий органов местного самоуправления на 2011-2016 гг.</b>	Увеличение количества экземпляров библиотечного фонда модельной Деловой библиотеки-филиала № 6 на 3800 пользователей с 7,7 до 7,8 единиц; - увеличение перечня услуг на 5 единиц; - увеличение количества культурно-досуговых мероприятий с 168 до 248 и посещений культурно-досуговых мероприятий с 4133 до 5700; - увеличение количества клубных и творческих объединений с 4-х до 9-ти.
<b>2.3. Формальное основание для открытия проекта:</b>	Протокол поручений главы администрации города Белгорода от 06.02.2014г., п. 2, данных по итогам рабочего посещения Модельной деловой библиотеки-филиала № 6 МБУК «Централизованная библиотечная система города Белгорода»
<b>2.4. Инициативная заявка:</b>	Инициатор (Кононенко Светлана Михайловна, заведующий модельной Деловой библиотеки-филиала №6 муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система города Белгорода», +7 (4722) 32-68-81, delovayacbs@yandex.ru).  Дата составления заявки: 8 апреля 2014 года  Регистрационный №:  Дата регистрации:

## 2. Цель и результат проекта

3.1. <b>Цель проекта:</b>	Создание интеллектуально-коммуникативного центра на базе модельной Деловой библиотеки-филиала № 6 к 2015 г.	
3.2. <b>Способ достижения цели:</b>	Создание нового компонента Белгородской интеллектуально-инновационной системы и культурно-коммуникативной среды города через сотрудничество с организациями-партнерами, проведение совместных мероприятий, расширение перечня услуг, пополнение информационной ресурсной базы модельной Деловой библиотеки-филиала № 6, проведение косметического ремонта и замена электрических приборов освещения, оснащение компьютерным оборудованием и программным обеспечением и мебелью, организацию PR-компании по продвижению проекта.	
3.3. <b>Результат проекта:</b>	<b>Результат:</b>	<b>Вид подтверждения:</b>
	<p>Новые организации-партнеры.</p> <p>Получение населением современной библиотеки, оснащенной новым компьютерным и программным обеспечением, комфортной мебелью, информационной ресурсной базой, пополненной минимум на 230 единиц, расширенным перечнем услуг (на 5).</p> <p>Новая площадка для развития интеллектуально-инновационной и культурно - коммуникативной среды города: увеличилось количество клубных и творческих объединений с 4-х до 9-ти; информационных и культурно-досуговых мероприятий с 168 до 268, посещений публичных меро-</p>	<p>Договора и письма-обращения.</p> <p>Договор на поставку или сведения о муниципальном контракте гражданско-правового договора по итогам размещения заказа, или муниципальный контракт со спецификацией, товарная накладная, счет и счет-фактура, договор и акт выполненных работ</p> <p>Отчеты работы за год, дневники работы и явочные листы, паспорта мероприятий и клубных объединений, отзывы в «Журнале отзывов и предложений», публикации в СМИ, повышение рейтинга по результатам «Народной экспертизы».</p>



	<p>приятый с 4133 до 5700. Расширился перечень услуг (на 5), предоставляемых модельной библиотекой-филиалом № 6.</p> <p>Пополнилась информационная ресурсная база библиотеки (не менее 230 единиц).</p>	<p>Прейскурант услуг, предоставляемых населению.</p> <p>Накладная и опись инвентарных номеров, абонемент.</p>
<p>3.4. Требования к результату проекта:</p>	<p><b>Требование:</b></p>	<p><b>Вид подтверждения:</b></p>
	<p>Не менее 6 организаций-партнеров.</p>	<p>Договор или письмо-обращение.</p>
	<p>Оснащение модельной Деловой библиотеки-филиала № 6 не менее 3 компьютеров, 4 ноутбуков, 2 планшетных компьютеров и 10 лицензионных программ, 1 цветного принтера, 1 коммутатора, 5 сетевых фильтров, 1 интерактивной доски, 1 документ-камеры, 1 электронной приставки, 7 настольных игры, не менее столов 4 столов, 6 стеллажей, 1 дивана, 30 стульев в срок до 29.08.14.</p>	<p>Товарная накладная, счет и счет-фактура.</p>
	<p>Проведение не менее 81 мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- не менее 6 заседаний Школы молодых изобретателей;</li> <li>- не менее 9 занятий по программе «Бизнес-старт»;</li> <li>- не менее 12 заседаний клуба предпринимателей «Деловар»;</li> <li>- не менее 6 заседаний интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?»;</li> <li>- не менее 6 заседаний молодежного</li> </ul>	<p>Отчеты работы за год, дневники работы и явочные листы, паспорта мероприятий и клубных объединений</p>

	<p>дискуссионного клуба;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- не менее 6 мастер-классов;</li> <li>- не менее 11 шахматно-шашечных турниров, интеллектуальных настольных и электронных игр;</li> <li>- не менее 4 встреч с коллекционерами и презентаций выставок их экспонатов;</li> <li>- не менее 21 выставки, консультации, семинара, «круглого стола».</li> </ul>	
	<p>Не менее 5 новых услуг.</p>	<p>Прейскурант услуг, предоставляемых пользователям модельной Деловой библиотеки-филиала № 6.</p>
	<p>Не менее чем на 230 единиц хранения пополнение ресурсной информационной базы модельной Деловой библиотеки-филиала № 6.</p>	<p>Накладная и опись инвентарных номеров, абонемент.</p>
<p><b>3.5. Пользователи результата проекта:</b></p>	<p>Жители (около 370 тыс. чел.) и гости города Белгорода и агломерации</p>	

### 3. Ограничения проекта

<b>БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.)</b>	
<b>Целевое бюджетное финансирование:</b>	
– федеральный бюджет	
– областной бюджет	
– местный бюджет	958,646
<b>Внебюджетные источники финансирования:</b>	
– средства инвестора	
– средства хозяйствующего субъекта	100,000
– кредитные средства	
– прочие (указать)	
<b>Общий бюджет проекта</b>	<b>1058, 646</b>
<b>СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг)</b>	
Дата начала проекта (план)	17.02.2014
Дата завершения проекта (план)	19.12.2014
<b>ПРОЧИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОЕКТА:</b>	
Территория реализации проекта	
Земельный участок (наличие, местоположение, площадь, санитарная зона)	
Электроснабжение (наличие, мощность)	
Водоснабжение и канализация (наличие, объем)	
Газоснабжение (наличие, объем)	
Средства связи и Интернет (количество телефонных линий, пропускная способность канала)	
Дороги (расположение к автомагистралям или транспортным развязкам)	
Процент ставки субсидирования (если имеется)	
Максимально допустимая ставка по кредиту (если имеется)	
Иные ограничения (указать)	



### 3. Критерии успешности и характеристики проекта

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА	
Наименование критерия	Показатель
Отклонение по бюджету (п. 4)	Соблюдение запланированного (базового) бюджета проекта вносит <b>15%</b> в общий итог успешности проекта. Отклонение в любую сторону (увеличение или уменьшение) от базового бюджета снижает это значение, если другое не предусмотрено настоящим паспортом проекта.
Отклонение по срокам (п. 4)	Соблюдение запланированных (установленных) сроков проекта вносит <b>15%</b> в общий итог успешности проекта. Отклонение в любую сторону (увеличение или уменьшение) от установленных сроков снижает это значение, если другое не предусмотрено настоящим паспортом проекта.
Отклонения по результатам проекта (п. 3.3)	Достижение результатов проекта в полном объеме, указанных в п.3.3, соответствует <b>55%</b> успешности проекта, любые отклонения от п. 3.3 снижают это значение, если другое не предусмотрено настоящим паспортом проекта.
Отклонения по требованиям к результату (п. 3.4)	Выполнение требований к результатам в полном объеме, указанных в п. 3.4, соответствует <b>15%</b> успешности проекта, если другое не предусмотрено настоящим паспортом проекта.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА	
Уровень сложности проекта	
Тип проекта	